附件2-2

芜湖市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：2号楼维修                                      

项目单位：芜湖市中级人民法院                                      
主管部门：                                       

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2020年10月10日

芜湖市财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	高飞
	联系电话
	5888081

	项目地址
	芜湖市天门山西路25号
	邮  编
	241000

	项目起止时间
	2019年1月起至 2019年12月止

	计划安排资金

（万元）
	163.3
	实际到位资金

（万元）
	163.3
	实际支出

（万元）
	93.3
	结余

（万元）
	70

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	163.3
	市财政
	163.3
	市财政
	93.3
	市财政
	70

	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	办公室朱琳报销法院2号楼维修进度款
	933038.14
	JZ-2019-12-0098
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	933038.14
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	2号楼为2002年建成，房屋老化严重，外墙面大面积脱落，屋面多处漏水，急需维修改造，保障目前紧张的办公环境。


	已完成

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	项目数量
	1
	已完成

	
	
	质量指标
	确保工程施工质量
	是
	已完成

	
	
	时效指标
	资金到位率
	100%
	及时

	
	
	成本指标
	节能指标
	 是
	已完成

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	确保资金使用效益和管理水平
	是
	已完成

	
	
	社会效益

指标
	文明机关创建
	是
	已完成

	
	
	生态效益

指标
	创建资源节约型机关
	是
	已完成

	
	
	服务对象满意度指标
	服务单位满意度
	是
	已完成

	绩效自评综合得分
	92

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	高飞
	主任
	办公室
	

	姜茜
	处长
	计装处
	

	冯晓雯
	主任
	监察室
	

	汪滢
	会计
	计装处
	

	评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日


填报人（签名）：汪滢                     联系电话：5888145
	五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况
2号楼为2002年建成，房屋老化严重，外墙面大面积脱落，屋面多处漏水，急需维修改造，保障目前紧张的办公环境。
（二）项目资金使用及管理情况
1、2019年项目预算资金163.3万元，由市财政全额保障。

2、2019年项目支出93.3万元，支出执行率为57.13%，未成完成原因为工程尚在施工中，按合同约定支付部分工程进度款。购买方式为政府统一采购。
3、我院在保证节能、环保的前提下，以勤俭节约为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重厉行节约，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。
（三）项目组织实施情况
项目的实施有专门的部门负责，实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的支付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

（四）综合评价情况及评价结论
项目年度工作目标：
该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，我院在保证节能、环保的前提下，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理使用、控制标准，注重厉行节约，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

评价结论：优秀。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议
因为基建工程项目施工尚未竣工，以及招投标程序开展较迟，工程项目资金使用进度较慢。将进一步加强单位内控制度，督促部门加快资金使用进度。
（七）附件
无。
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